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PREFETE DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service mer et littoral

Affaire suivie par Guy RENAUDIER
Tél : 02.35.58.56.62
Fax : 02.335.58.56.07

Mél : ddtm-dml(@seine-maritime. gouy. fr

Arrété n® 17- 79 du 31 mars 2017

approuvant la convention de concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports établie
entre PKtat et RTE Réseau de Transport d'Electricité sur une dépendance du domaine public maritime portant
sur la liaison double circuit 225 kV destinée au raccordement du parc éolien en mer de Fécamp

La préféte de la région Normandie, préféte de la Seine-Maritime,
Officier de la Légion d’honneur
Officier de I’ordre national du Mérite

Vu  le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), notamment les articles 1.2124-1 a
L2124-3, R2124-1 &4 R2124-12, relatifs aux concessions d’utilisation du domaine public maritime en
dehors des ports ;

Vu e code de I’environnement, notamment les articles L123-1 et suivants, R123-1 et suivants;
Vu e code de I’énergie ;

Vu  la loi n°2004-803 du 9 aofit 2004 relative au service public de I'électricité et du gaz et aux entreprises
électriques et gaziéres ;

Vu  le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifi¢ relatif aux pouvoirs des préfets, a ’organisation et a
I’action des services de I'Etat dans les régions et les départements :

Vu  le décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d’énergie
renouvelable en mer ;

Vu  le décret du 16 février 2017 du Président de la République nommant M™ Fabienne BUCCIO, préfete de
la région Normandie, préféte de la Seine-Maritime ;

Vu  les arrétés ministériels du 18 avril 2012 autorisant la société Eolien Maritime France a exploiter une
installation de production d’électricité et du 6 novembre 2012 autorisant le transfert de I’autorisation
d’exploiter une installation de production d’électricité de la société Eolien maritime France a la société
Eoliennes Offshore des Hautes Falaises :

Vu  Tarrété préfectoral n® 17-21 du 6 mars 2017 portant délégation de signature & M. Yvan CORDIER,
secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;

Vu  le cahier des charges de I’appel d’offres n® 2011/S 126-208873 portant sur des installations éoliennes de
production d’électricité en mer en France métropolitaine ;

Vu  le décret n® 56-151 du 27 janvier 1956 portant réglement d’administration publique pris pour
Iapplication de la loi n° 53 — 661 du ler aoiit 1953 en ce qui concerne la fixation du régime des
redevances pour I"occupation du domaine public de I’Etat par les ouvrages de transport et de distribution
et par les lignes ou canalisations particuliéres d’énergie électrique ;
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Vu  la pétition, en date du 6 novembre 2014, regue le 12 novembre 2014, par laquelle la société RTE Réseau
de Transport d’Electricité , RCS 444 619 258 1 terrasse Bellini — TSA 41000 -92919 LA DEFENSE
Cedex, sollicite, au titre des articles L.2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes
publiques, une concession d’utilisation du domaine public maritime pour le raccordement du parc éolien
en mer au large de Fécamp |

Vu  le dossier des pieces, présenté a I’appui de la demande, déposé le 12 Novembre 2014 par courrier en date
du 6 novembre 2016, complété par un envoi du 3 février 2015, comprenant notamment 1’étude d’impact
et I’évaluation des incidences Natura 2000 ;

Vu  La publicité préalable dans :
- deux journaux a diffusion locale et régionale : Paris-Normandie le 11 février et le 3 mars 2015, le
Courrier Cauchois le 6 février 2015
- deux journaux a diffusion nationale : Les Echos le 6 (et 7) février 2015 et le Marin le 13 février 2015,

VYu  Tavis du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord en date du 3 avril 2015 3
Vu  Pavis conforme du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord en date du 29 Jjuin 2015 ;

Vu  I'avis conforme du commandant de zone maritime de la Manche et de la mer du Nord en date du 31 mars
2015 ;

Vu  P’avis de la direction interrégionale de la mer Manche Est - Mer du Nord en date du 27 avril 2015 ;

Vu  Tavis de la Direction régionale de I’environnement de I’aménagement et du logement (DREAL) / Service
ressources en date du 31 juillet 2015 ;

Vu  Tavis de la Direction régionale des finances publiques / Service France Domaine en date du 8 aot 2016 b
Vu  Le procés verbal de la commission nautique locale du 15 avril 2015 ;

Vu  Pavis de la communauté de communes de Fécamp

Vu  les délibérations et avis des communes de Yport (9 avril 2015), Fécamp (13 mars 2015).

Vu  Les avis réputés favorables des communes de : Senneville-sur-Fécamp, Saint-Léonard, Criquebeuf-en-
Caux

Vu  Pavis du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines en date du 11 mai
2015 confirmé par le courrier du DRASM au pétitionnaire en date du 25 juin 2015;

Vu  Pavis du Département de la Seine-Maritime / Direction des ports (autorité portuaire du port de Fécamp)
en date du 24 avril 2015

Vu  Tarrété préfectoral en date du 3 juillet 2015 modifié le 12 aofit 2015 organisant ’enquéte publique au
titre du CGPPP qui s’est déroulée du mardi 1% septembre 2015 au jeudi 8 octobre 2015 inclus :

Vu  les résultats de cette enquéte publique et notamment le rapport, les conclusions et avis de la cormission
d’enquéte en date du 12 novembre 2015 ;

Vu  Tavis délibéré de Iautorité environnementale du conseil général de I’environnement et du
développement durable, n° Ae 2015-14, en date du 24 juin 2015 :

Vu  Le rapport de cl6ture de I'instruction administrative du directeur départemental des territoires et de la
mer en date du 31 juillet 2015, valant avis du service chargé des affaires maritimes au sein de la DDTM,
et avis du gestionnaire du domaine public maritime (délégation a la mer et au littoral) ;

Vu  Larrété préfectoral du 5 avril 2016 autorisant, au titre de 1article 1.214-3 du code de I’environnement,
I’aménagement et I'exploitation de la liaison électrique sous-marine pour le raccordement au réseau
public de transport d’€lectricité du parc €olien en mer de Fécamp, au bénéfice de la société Réseau de
Transport d’Electricité (RTE) ;

CONSIDERANT

- le plan de développement des énergies renouvelables de la France, issu de la loi n°2009-967 du 03 aoiit
2009, visant 4 augmenter la production annuelle d’énergies renouvelables, et I’objectif de la loi du 18 aofit
2015 de porter la part des énergies renouvelables a plus de 30 % de la consommation énergétique finale
d’énergie en 2030 ;
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- que les clauses et conditions de la convention de concession tiennent compte de la destination du projet
et la nature des travaux; qu’elles encadrent les modifications apportées au site, les modalités de
maintenance du projet et le suivi de son impact sur l'environnement ; qu’elles prévoient les opérations
nécessaires en fin d'utilisation ainsi que les obligations et garanties financiéres a la charge du
concessionnaire ;

- que les clauses et conditions de la convention de concession assurent ainsi le maintien des terrains
concédés dans le domaine public et permettent sa préservation,

- que, par ailleurs, compte tenu des mesures prises par le pétitionnaire et rappelées dans I’étude d’impact
du projet, le projet est compatible avec son environnement,

- que I’évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 « Littoral Seino-Marin » et « Littoral
cauchois » conclut que le projet ne présente pas d’effets significatifs dommageables sur ’état de
conservation des habitats et des espéces qui ont justifié la désignation de ces sites ;

Sur proposition du gestionnaire du domaine public maritime

ARRETE

Article 1 - Objet - Approbation de la convention de concession

La « convention de concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports établie entre I’Etat et RTE
Réseau de Transport d'Electricité sur une dépendance du domaine public maritime portant sur la liaison double circuit
225 kV destinée au raccordement du parc éolien en mer de Fécamp » signée en date du 31 mars 2017, ci-aprés
dénommée « la convention », est approuvée.

La société RTE Réseau de Transport d’Electricité , désignée ci-aprés « le concessionnaire », est sise Tour Initiale - 1,
Terrasse Bellini - TSA 41000 - 92919 Paris La Défense Cedex, et immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nanterre sous le n® 444.619.258.

La convention a pour objet Iutilisation d’une dépendance du domaine public maritime située au large de Fécamp,
essentiellement sous-marine, d’une longueur d’environ 17,5 km entre le poste électrique en mer et le point d’atterrage
sur le littoral, pour I’installation et Iexploitation du raccordement électrique du parc éolien de F écamp.

Le raccordement est constitué par une liaison électrique & deux circuits 225 000 volts entre le poste électrique en mer du
parc €olien et le poste électrique de Sainneville, assurant le raccordement au réseau public de transport d’électricité et
comprend donc également une partie terrestre souterraine qui n’est pas I’objet du présent arrété.

Les limites de la concession, le détail des ouvrages et leur position sont précisés dans la convention.

La concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports, au profit du concessionnaire, et pour
Iobjet susvisé, est accordée aux clauses et conditions de la convention, qui prévoit une durée de quarante (40) ans 2
compter de la date de signature du présent arrété.

Article 2 - Publication et information des tiers

Comme prévu a Particle R 2124-11 du Code général de la propriété des personnes publiques, le présent arrété
approuvant la convention est publié :

- au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Seine-Maritime

- par les soins de la préfete de la Seine-Maritime, et & la charge du concessionnaire, le présent arrété fera I’objet d’une
publicité dans les conditions prévues a I’article R2124-5 du Code général de la propriété des personnes publiques,
consistant en un avis mentionnant ses caractéristiques principales, publié dans deux journaux diffusés dans le
département de Seine-Maritime, et deux journaux 4 diffusion nationale, tous habilités 4 publier les annonces Iégales.

- Il sera également affiché pendant une durée minimale de 15 jours en mairies de : Criquebeuf-en-Caux, Fécamp, Saint-
Léonard, Senneville-sur-Fécamp, Yport. L'accomplissement de cette mesure incombe au maire et est certifi¢ par lui.

La convention peut étre consultée en totalité 4 la préfecture de Seine-Maritime, 7 Place de la Madeleine, 76000 Rouen.
La convention est également publiée en totalité au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Seine-
Maritime avec ’arrété..

La convention est également publiée sur le site internet de la préfecture de la Seine-Maritime, adresse :
http://www.seine-maritime.gouv.fr/Publications/Annonces-et-avis pendant la durée des délais de recours.
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Article 3 - Droit des tiers, voies et délais de recours

Les droits des tiers sont et demeurent réserveés.

Conformément aux dispositions des articles R 421-1 & R 421-5 et de I’article R.311-4 du code de justice administrative,
le présent arrété et la convention de concession peuvent faire I'objet d'un recours contentieux devant la cour
administrative d’appel de Nantes (2, place de I’Edit-de-Nantes - BP 18529 - 44185 Nantes Cedex 4) :

- Par son bénéficiaire, dans le délai de 2 mois 4 compter de la notification de I’arrété ;
- Par les tiers, dans un délai de 2 mois 4 compter de ’accomplissement de la derniére formalité de publicité
prévue a I’article R 2124-11 du Code général de la propriété des personnes publiques.

L’auteur d’un recours administratif ou contentieux est tenu, sous peine d’irrecevabilité, de notifier son recours dans les
conditions fixées a I’article 4, -1 du décret n® 2016-9 du 8 janvier 2016, a la préfete de la Seine-Maritime et & RTE
Réseau de Transport d’Electricité.

La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai
de quinze jours francs 4 compter du dépdt du recours.

La notification du recours 4 l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de I'autorisation est réputée accomplie & la
date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dép6t de la lettre
recommandée aupres des services postaux.

Article 4 - Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de Seine-Maritime, le sous-préfet du Havre, le directeur départemental
des territoires et de la mer de la Seine-Maritime, la directrice régionale des finances publiques (service France
Domaine) et les maires des communes de Criquebeuf-en-Caux, Fécamp, Saint-Léonard, Senneville-sur-Fécamp et Yport
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Pexécution du présent arrété, dont copie leur est adressée.

Copie en est également adressée, pour information, au préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord, au
directeur interrégional de la mer Manche Est — mer du Nord, au directeur régional de I’environnement, de
|’aménagement et du logement de Normandie et au président du conseil départemental de Seine-Maritime.

1l est en outre adressé copie de la convention 4 la directrice régionale des finances publiques.

Le présent arrété et la convention de concession seront notifiés au concessionnaire.

Fait é& Rouen, le 3 1 MARS 2017
La préféte,
3 %{_{.&6

-

Fabienne BUCCIO
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Liberté « Egalité = Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFETE DE LA SEINE-MARITIME

Direction départementale
des territoires et de la mer de Seine-Maritime

Service mer et littoral

Convention de concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports
établie entre I'Etat et RTE Réseau de Transport d'Electricité
sur une dépendance du domaine public maritime portant sur la liaison double circuit
225 kV destinée au raccordement du parc éolien en mer de Fécamp

Entre :
L’Etat, représenté par la Préféte de région Normandie, préféte de la Seine-Maritime
ci-aprés dénommé '« Etat » ou le « concédant » ;

et

RTE Réseau de Transport d'Electricité société anonyme a conseil de surveillance et
directoire au capital de 2.132.285.690 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Nanterre sous le n® 444.619.258, dont le siége social est situé Tour Initiale - 1,
Terrasse Bellini - TSA 41000 - 92919 Paris La Défense Cedex,

représentée par M. Gaétan DESQUILBET en qualité de directeur du centre Développement
et Ingénierie PARIS, diiment habilité a cet effet,

ci-aprés dénommée le « concessionnaire ».
En application de [larticle 7.4 de la présente convention, le directeur du centre
Développement et Ingénierie PARIS, faisant élection de domicile au 29 rue des Trois

Fontanot 92024 NANTERRE CEDEX est qualifié pour recevoir en son nom toute notification
administrative.
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Par un avis publié au Journal officiel de I'Union européenne en date du 5 juillet 2011, le
Ministére de I'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le
Ministére de I'économie, des finances et de l'industrie ont lancé, sur le fondement de l'article
L.311-10 & L.311-13 du code de I'énergie et du décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002
relative a la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité,
I'appel d'offres n°2011/S 126-208873 portant sur des installations éoliennes de production
d'électricité en mer en France métropolitaine.

Les conditions de cet appel d'offres ont été précisées dans un cahier des charges.

Au terme de cet appel d'offres, par arrété en date du 18 avril 2012, la société Eolien Maritime
France s'est vue accorder, conformément a l'article L.311-11 du code de I'énergie, une
autorisation d'exploiter une installation de production d’électricité pour le site de Fécamp et
de conclure avec l'acheteur mentionné a l'article L.311-12 du code de I'énergie un contrat
d'achat de I'électricité, dans les conditions du cahier des charges de I'appel d'offres.

Par arrété du 6 novembre 2012, le Ministre de I'écologie, du développement durable et de
I'énergie a autorisé le transfert de I'autorisation d’exploiter relative au site de Fécamp a la
société Eoliennes Offshore des Hautes Falaises (EOHF).

Par courrier en date du 6 novembre 2014, la société R.T.E. a déposé le 12 novembre 2014 un
dossier de demande de concession pour l'utilisation du domaine public maritime au titre des
dispositions des articles L.2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes
publiques, afin d'assurer le raccordement du parc éolien en mer de Fécamp au réseau de
transport d'électricité, lequel raccordement est lié a la réalisation du parc éolien.

Ce dossier a été complété le 3 février 2015.

Cette demande a fait I'objet d'une instruction administrative et d'une enquéte publique qui
s’est déroulée du 1° septembre 2015 au 8 octobre 2015, conformément aux articles R.2124-
6 et R.2124-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

La présente convention est approuvée par arrété de la préféte de région Normandie, préféte
de la Seine-Maritime, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,
conformément a l'article R.2124-11 du code général de la propriété des personnes
publiques.
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE | : Objet, nature et durée de la concession

Article 1-1 : Objet

La présente convention a pour objet d'autoriser I'occupation, par le concessionnaire, d'une
dépendance du domaine public maritime pour l'implantation, I'exploitation et la maintenance
d'une liaison a deux circuits & 225 kV destinée au raccordement des installations éoliennes
de production d’électricité en mer depuis le poste de livraison en mer jusqu’a la limite du Port
de Fécamp et d'en fixer les conditions d'utilisation.

La situation, la consistance et la superficie de la dépendance qui fait 'objet de la présente
convention, repérées sur des cartes marines par leur latitude et leur longitude, exprimées en
degrés et minutes décimales, rapportées au systéme géodésique WGS 84 figurent en
annexe 1 de la présente convention.

Les conditions générales d’exécution des travaux pour limplantation, I'exploitation et la
maintenance des installations et le suivi environnemental sont présentées dans le dossier de
précisions techniques annexé a la présente convention (annexe 2).

Article 1-2 : Nature

L'occupation du domaine public maritime est soumise aux dispositions du code général de Ia
propriété des personnes publiques.

L'occupation du domaine public maritime décrite a l'article 1-1 a pour objet exclusif
limplantation, I'exploitation et la maintenance de la liaison électrique & deux circuits 225 kV
destinée au raccordement des installations éoliennes de production d’électricité en mer,
étant précisé que la dépendance ne pourra étre utilisée dans le cadre de cette convention
par le concessionnaire pour un autre usage.

Le concessionnaire est réputé bien connaitre la consistance de la dépendance notamment a
partir de I'état des lieux de référence, notamment sous-marin, visé a l'article 3-1.

En application de I'article L.2122-5 du code général de la propriété des personnes publiques,
la concession n'est pas constitutive de droits réels au sens des articles L.2122-6 et suivants
du méme code.

La concession est personnelle et le concessionnaire ne peut céder a un tiers tout ou partie
de la concession sans accord préalable du concédant.

Le concessionnaire peut conclure des contrats avec des prestataires, dans les conditions
prévues a l'article 2-3.

Article 1-3 : Durée

La durée de la concession est fixée a quarante (40) ans a compter de la date de signature
de l'arrété de la préféte approuvant la présente convention.

Le cas échéant, deux (2) ans au moins avant la date d'expiration de la présente convention,
le concessionnaire peut présenter une nouvelle demande d'occupation du domaine public
maritime.

Au terme de la concession, si un nouvel appel d'offres de I'Etat, ou toute procédure portant
autorisation d'installations de production d'énergie électrique en mer, sont envisagés et
rendent prévisible dans la méme zone le besoin de raccordement d'installations de
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production aux ouvrages, constructions ou installations faisant I'objet de la présente
concession, le concédant s’engage a étudier les conditions de renouvellement de la présente
concession d'utilisation du domaine public maritime octroyée au concessionnaire. |l en sera
de méme dans I'hypothése ol, au cours des cing (5) derniéres années de la présente
concession, des travaux de réparation ou des dépenses d’investissement (hors travaux
d’entretien courant) ont été réalisés sur la liaison par le concessionnaire.

TITRE Il : Conditions générales

Article 2-1 : Obligations générales du concessionnaire

1. Le concessionnaire est tenu de se conformer :

(i) Aux lois, réglements et régles existants ou a intervenir, en obtenant notamment les
autorisations qui y sont exigées ;

(i)  Aux mesures qui lui sont prescrites par les autorités compétentes relatives a la
préservation de I'environnement ;

(ili) Aux mesures qui lui sont prescrites par les autorités compétentes visant la
conservation du domaine public maritime, la sécurité maritime et la signalisation
maritime. Ces mesures n'ouvrent droit a aucune indemnité au profit du
concessionnaire au titre de la présente concession.

2. Le concessionnaire s’engage a prendre les dispositions nécessaires pour donner en tout
temps, libre accés en tout point aux agents des différents services de I'Etat.

3. Lorsque le concédant lui en fait la demande, le concessionnaire s'engage a transmettre a
I'Etat 'ensemble des données scientifiques et techniques, dans la mesure ou il en a la
propriété, concernant les données de vents, les données météocéaniques, la bathymétrie et
le suivi environnemental collectés sur site sur 'ensemble de la durée de construction et
d’exploitation des ouvrages objets de la présente convention.

4. Le concessionnaire répond des risques liés a I'occupation ou ['utilisation de la dépendance
par lui ou ses prestataires, et notamment aux ouvrages, constructions, installations s'y
trouvant et lui appartenant.

5. Tous les frais de premier établissement, de modification et d’entretien de la dépendance
ainsi que ceux liés a sa signalisation maritime, et d'enlévement des divers matériaux sont a
la charge du concessionnaire. Sont également a la charge du concessionnaire les frais des
travaux autorisés par le gestionnaire du domaine public maritime, nécessaires a la réfection,
la construction ou la re-construction d’ouvrages endommagés ou détruits lors des travaux
relatifs la présente demande, ainsi que le rétablissement éventuel des accés a la mer.

Article 2-2 : Occupations ou usages autorisés dans le périmétre de la
concession

1. La concession de la dépendance du domaine public maritime définie a l'article 1-1 ne fait
pas obstacle a l'autorisation d'autres occupations par le concédant, dans le périmétre de la
concession , sous réserve de la compatibilit¢ des dites occupations avec l'objet de la
concession.

Pour les besoins de |'application du présent article, une occupation est considéree comme
compatible avec l'objet de la concession si elle n'affecte pas I'implantation, la production,
I'exploitation ou la maintenance des installations visées a l'article 1-1, notamment au regard
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des délais de réalisation des travaux, des performances des installations éoliennes ou du
respect des exigences relatives a la sécurité maritime.

Lorsqu'il est saisi par un tiers d'une demande d'occupation de la dépendance, le concédant
en informe le concessionnaire. Le concessionnaire dispose alors d'un délai de deux (2) mois
pour rendre son avis sur le caractére compatible ou incompatible de I'occupation, et, le cas
échéant, faire part au concédant des conditions qu'il estime nécessaires pour assurer la
compatibilité de I'occupation avec I'objet de la concession. Le concessionnaire peut, dans ce
délai, demander au concédant des informations complémentaires pour lui permettre
d'apprécier pleinement les conditions techniques de I'occupation projetée. Le concédant tient
compte des observations du concessionnaire dans l'octroi ou non de ['autorisation
d'occupation.

Les stipulations qui précédent ne s'appliquent pas :

-en cas d'urgence liée a la survenance d'un cas de circonstances de force majeure ou a
un impératif de défense nationale. Le concédant fait toutefois ses meilleurs efforts
pour limiter les conséguences de telles occupations pour l'implantation, I'exploitation
ou la maintenance de la liaison a deux circuits 225 kV destinée au raccordement des
installations éoliennes de production d’électricité en mer

-a la concession accordée a la société Eoliennes Offshore des Hautes Falaises dont les
installations sont raccordées par les ouvrages objet de la présente concession.

2. La concession de la dépendance du domaine public maritime définie a I'article 1-1 ne fait
pas obstacle a d'autres usages n'entralnant pas d'occupation, dans le périmetre de la
concession dés lors que ces usages respectent la réglementation en vigueur et les mesures
prescrites par les autorités compétentes.

Lorsqu'il apparait que ces usages créent un risque pour I'ouvrage du concessionnaire ou
pour la dépendance du domaine public maritime, le concédant, saisi par le concessionnaire,
s'engage a prendre les mesures en son pouvoir pour faire prévenir ou cesser ces risques.

Article 2-3 : Prestataires

Le concessionnaire est autorisé, pour la durée de la concession, a confier a des prestataires
la réalisation, I'utilisation ou la gestion de tout ou partie de ses ouvrages, constructions ou
installations liés a l'objet de la concession.

La liste des contrats conclus par le concessionnaire et le nom des prestataires a la date de
signature de la présente convention figurent en annexe 3. Le concessionnaire transmet au
concédant une mise a jour de cette liste annuellement.

Le concessionnaire demeure personnellement responsable a I'égard du concédant de
I'accomplissement de toutes les obligations que lui impose la présente convention.

A la demande du concédant, le concessionnaire transmet dans les trente (30) jours une
copie de tout contrat figurant sur la liste de I'annexe 3.

Article 2-4 : Responsabilité du concédant a I'égard du
concessionnaire

Le concessionnaire ne peut élever contre le concédant, au titre de la présente concession,
aucune réclamation liée au trouble résultant soit de mesures temporaires d’ordre public et de
police, soit de travaux exécutés par le concédant sur le domaine public, pour autant que,
conformément & la jurisprudence du Conseil d'Etat, ces travaux soient entrepris dans l'intérét
du domaine public occupé, constituent une opération d'aménagement conforme a la
destination du domaine et soient exécutés dans les régles de I'art.
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Sauf en cas d'urgence impérieuse, lorsqu'il envisage de réaliser des travaux sur le domaine
public, le concédant s'engage a consulter le concessionnaire dans un délai raisonnable,
adapté a la nature des travaux, d'une durée minimale de deux (2) mois, pour déterminer le
calendrier et les modalités d'exécution des dits travaux en vue d'en limiter les conséquences
pour l'implantation, la production, I'exploitation ou la maintenance de l'ouvrage visé a
l'article 1-1.

Article 2-5 : Responsabilité du concessionnaire a I'égard des tiers

Le concessionnaire a a sa charge, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui
pourraient étre dues a des tiers en raison de travaux ou de la présence des ouvrages,
constructions ou installations, objets de la présente convention.

Le concessionnaire garantit I'Etat contre les recours des tiers a raison de travaux ou de la
présence des ouvrages, constructions ou installations, objets de la présente convention.

Article 2-6 : Pénalités

Sans préjudice des autres sanctions contractuelles ou des sanctions administratives prévues
par la réglementation en vigueur, le concédant peut appliquer au concessionnaire, en cas de
manquement de ce dernier a ses obligations prévues par l'article 3-6, des pénalités de mille
(1000) euros par jour de retard, dans la limite d'un plafond de cing cent mille (500 000) euros
sur la durée de la concession.

Le montant de la pénalité et celui du plafond applicable sont exprimés en valeur 2011 et
indexés par application de I'indice L défini au paragraphe 6.2.3 du cahier des charges de
'appel d’offres mentionné dans le préambule.

Article 2-7 : Causes exonératoires de responsabilité

Le concessionnaire ne peut &tre tenu responsable du non-respect des stipulations de la
présente convention et des éventuelles conséquences si cette inexécution résulte d'un
événement dont le concessionnaire démontre (a) que ledit événement affecte ses obligations
au titre de la présente concession, (b) que ledit événement est hors de son controle et ne
résulte pas d’'un manguement a I'une de ses obligations au titre de la présente concession,
et (c) gu'il a mis en ceuvre tous les moyens a sa disposition ou qui auraient raisonnablement
da l'étre pour prévenir la survenance et limiter les conséquences dudit événement,
notamment:

(i) En cas de décalage de planning ou d'inexécution des travaux d’installation du parc éolien
réalisé sous la maitrise d'ouvrage de la société Eoliennes Offshore des Hautes Falaises ;

(i) Du fait d'un tiers avec lequel le concessionnaire n'entretient aucune relation
contractuelle ;

(i) En cas de circonstances de force majeure, y compris lorsque ces circonstances
présentent un caractére imprévisible et temporaire et, dans ce cas, pour la seule durée des
circonstances en cause ;

(iv) En cas de découverte de biens culturels maritimes gisant a la surface des fonds
sous-marins ou enfouis ;

(v) En cas de découverte d'explosifs ;
(vi) En cas de pollution pré-existante dans le sol ou le sous-sol.

Dans de tels cas, le concédant ne peut appliquer aucune pénalité, ni n'entreprendre aucune
action fondée sur le non-respect de ces stipulations de la convention par le concessionnaire.
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Lorsqu’il entend invoquer une cause exonératoire de responsabilité, le concessionnaire en
informe immédiatement le concédant en précisant la nature de [I'événement, ses
conséquences sur le respect de ses obligations et les mesures qu’il envisage de mettre en
ceuvre pour en atténuer les effets.

Si le concessionnaire a aggravé, par action ou omission, les conséquences d'un tel
événement, il n'est fondé a l'invoquer que dans la mesure des effets que I'événement aurait
provoqué si cette action ou omission n'avait pas eu lieu.

Le concessionnaire est tenu de poursuivre I'exécution de celles de ses obligations qui ne
sont pas affectées par la cause exonératoire de responsabilité.

TITRE lll : Exécution des travaux, exploitation et entretien de la
dépendance

Article 3-1 : Etat des lieux

L'état des lieux de référence, notamment sous-marin, pour la présente convention
correspond a I'état initial figurant au dossier de demande de concession, le cas échéant mis
a jour par le concessionnaire avant le démarrage des travaux.

Article 3-2 : Planification des travaux

Six (6) mois avant le démarrage de chaque phase de travaux, le concessionnaire transmet
au concédant et au préfet maritime un planning détaillé des travaux envisagés et le cas
echéant la mise a jour du dossier de précisions techniques.

Sous peine de resiliation de la présente concession dans les conditions prévues & l'article 5-
2, le concessionnaire doit avoir démarré les travaux de la premiére tranche des ouvrages,
constructions ou installations dans le délai de deux (2) ans a compter de la plus tardive des
dates suivantes :

- la date a laquelle la décision de la Commission européenne déclarant le projet
compatible avec les régles européennes relatives aux aides d'Etat concernant le parc
éolien en mer a été obtenue et purgée de tout recours ;

- la date a laquelle les autorisations considérées comme essentielles par les parties
ont été délivrées et les délais de recours et de refrait purgés. La liste de ces
autorisations est déterminée par les parties d’'un commun accord dans les trois (3)
mois suivant la publication de l'arrété préfectoral approuvant la concession.

Les travaux de la premiére franche des ouvrages, constructions ou installations sont
considérés comme ayant démarré a compter de la date a laquelle le concessionnaire a
transmis au concédant copie du premier ordre de service ou bon de commande notifié a I'un
de ses principaux prestataires pour la réalisation des travaux de construction de la liaison
sous-marine et a I'atterrage.

Sur justification, le concédant peut proroger le délai de deux (2) ans susvisé de la méme
durée, étant précisé qu'une telle prorogation ne peut étre refusée en cas de retard dans le
démarrage des travaux résultant d'un ou plusieurs événements visés a l'article 2-7.

Le concessionnaire coordonne ses travaux avec ceux du concessionnaire du parc éolien

selon les modalites définies par la convention de raccordement conclue par le
concessionnaire avec ce dernier.
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Article 3-3: Mesures préalables au démarrage des travaux

Le concessionnaire se conforme aux prescriptions du préfet maritime.

Il doit notamment satisfaire aux exigences portées par I'arrété du préfet maritime relatif a la
sécurité maritime, notamment en termes d'information. A cette fin, le concessionnaire
donnera au préfet maritime et au concédant toute facilité d'accés aux informations
techniques ainsi qu'aux navires chargés des travaux.

Il informe le concédant et le préfet maritime au minimum vingt (20) jours calendaires avant la
date de début des travaux de son intention de les débuter.

Article 3-4 : Déroulement des travaux

Le concessionnaire transmet au concédant et au préfet maritime un point d'avancement du
chantier ainsi que les mises a jour du planning général d’ordonnancement des travaux et le
cas échéant les mises a jour du dossier de précisions techniques, le tout selon une
fréquence qui sera déterminée en commission nautique locale préalable aux travaux.

Le concessionnaire doit transmettre au concédant et au préfet maritime, dans un délai
maximum de quatre (4) mois aprés la fin de chaque tranche de fravaux (c'est-a-dire la
réalisation de chaque circuit de la liaison), un plan de recollement précis localisant
I'ensemble des ouvrages objet de la présente concession.

Toute découverte de biens culturels maritimes gisant a la surface des fonds sous-marins ou
enfouis devra étre signalée sans délai au département des recherches archéologiques
subaquatiques et sous-marines du ministére en charge de la culture et a la délégation a la
mer et au littoral de la Seine-Maritime.

Article 3-5 : Exécution des travaux

Les travaux sont réalisés par le concessionnaire conformément aux conditions générales
présentées dans le dossier de précisions techniques annexé a la présente convention.

Toute modification substantielle des modalités d'exécution des travaux doit faire I'objet d'une
information du concédant au moins un (1) mois avant le commencement des travaux
correspondants, sauf urgence diment justifiée par le concessionnaire et ayant regu I'accord
du concédant.

Pour les besoins de I'application du présent article, constitue une modification substantielle
des modalités d'exécution des travaux une modification de nature a remettre en cause
I'économie générale du projet, notamment en affectant de fagon significative l'objet de
l'opération, son périmétre ou son ampleur.

Sur la base des éléments fournis par le concessionnaire, le concédant indique au
concessionnaire, dans un délai d'un (1) mois, si une telle modification doit faire I'objet d'une
instruction administrative et d'une enquéte publique en application des dispositions du code
général de la propriété des personnes publiques.

A défaut de réponse du concédant dans le délai imparti, le concessionnaire peut exécuter les
travaux selon les modalités modifiées, sans préjudice, le cas échéant, des autorisations qui
peuvent étre rendues nécessaires par suite de ces modifications en vertu des autres
législations susceptibles de s'appliquer.

Toutes difficultés rencontrées lors de I'exécution des travaux doivent étre signalées sans
délai au concédant.

Le concessionnaire met a jour le dossier de précisions techniques figurant a 'annexe 2 en
tant que de besoin et le notifie au concédant et au préfet maritime.
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Article 3-6 : Mesures de suivi et entretien des installations

1. Le concessionnaire est tenu d'entretenir dans les regles de I'art, et conformément aux
conditions générales présentées dans le dossier de précisions techniques figurant a 'annexe
2, la dépendance ainsi que les ouvrages, constructions et installations se rapportant a la
présente convention.

Le concessionnaire transmet au concédant et au préfet maritime le plan d'entretien et de
maintenance préventive de |'ouvrage, le cas échéant mis a jour.

Sous réserve de l'article 2-7, en cas de défaut d'entretien par le concessionnaire affectant la
conservation de la dépendance et la sécurité maritime, le concédant peut metire en demeure
le concessionnaire de réaliser les travaux d'entretien et de maintenance dans un délai
raisonnable. A défaut, le concédant peut appliquer au concessionnaire des pénalités prévues
par l'article 2-6. En cas d'atteinte du plafond mentionné a l'article 2-6, et sauf accord des
parties pour le modifier, la présente concession peut étre résiliée dans les conditions prévues
a l'article 5-2.

2. Un an aprés la premiére campagne de vérification du trace, qui sera elle réalisée dans les
quatre (4) mois maximum suite a chaque fin de tranche de travaux telle que définie a I'article
3-4 (deuxiéme alinéa) de la présente, le concessionnaire ménera une deuxieme campagne
de reconnaissance de la position et de I'enfouissement de la liaison de raccordement en vue
de contréler la stabilité de leur situation.

Les campagnes suivantes sont menées selon un calendrier défini par le concédant en
fonction des résultats obtenus.

Le concessionnaire communique les résultats de chaque campagne au concédant, au
service gestionnaire du domaine public maritime et au préfet maritime. Si les conditions du
dossier de précisions techniques annexé a la présente convention ne sont pas respectées, le
concessionnaire en informe sans délai le service gestionnaire du domaine public maritime et
le préfet maritime, puis leur fait parvenir au plus tard sous un mois une proposition de plan
d’action pour remédier au(x) problemes(s) identifié(s).

Par ailleurs, sur demande de l'autorité concédante aprés des conditions météorologiques
exceptionnelles, le concessionnaire devra réaliser une campagne supplémentaire de
contrdle de 'ensemble de la liaison.

Article 3-7 : Réparation des dommages causés au domaine public
maritime

Au fur et a mesure de l'avancement des travaux et des opérations d'entretien, le
concessionnaire est tenu d’enlever les dépdts de toute nature, a l'exception de ceux
autorisés dans le cadre de la réalisation de 'ouvrage de raccordement, et de réparer dans
les meilleurs délais et dans les meilleures conditions les dommages qui auraient pu étre
causés au domaine public maritime du fait des travaux et des opérations d'entretien et
attribuables au concessionnaire, a ses intervenants et prestataires, en se conformant, le cas
échéant, aux instructions qui lui sont données par le concédant.

Sous réserve de I'article 2-7, en cas d'inexécution, le concédant peut mettre en demeure le
concessionnaire d'enlever lesdits dépots ou de réparer lesdits dommages dans un délai
raisonnable.

A défaut, il est dressé procés-verbal de contravention de grande voirie dans les conditions
prévues aux articles L.2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes
publigues.

En cas d'inexécution grave, la présente concession peut étre résiliée dans les conditions
prévues a l'article 5-2.
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La mise en ceuvre par le préfet des mesures indispensables a la conservation du domaine
public maritime n’ouvre pas droit a indemnité au profit du concessionnaire.

TITRE IV : Sort des ouvrages, remise en état des lieux et reprise
de la dépendance

Article 4-1 : Constitution de garanties financiéres

Le concédant se réserve le droit de demander au concessionnaire la constitution, dans les
trente (30) jours suivant la nofification de sa demande, de garanties financiéres
renouvelables dans I'hypothése ou RTE cesserait d'étre une entreprise sur laquelle I'Etat
peut exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété ou
de la participation financiére, en disposant, directement ou indirectement, soit de la majorité
du capital, soit de la majorité des voix attachées aux titres émis.

La nature et le montant de ces garanties financiéres doivent permettre de couvrir les colts
du démantélement et de remise en état du domaine public maritime aprés exploitation, a la
fin normale ou anticipée de la présente concession, a hauteur du montant des travaux
nécessaires 4 la remise en état, la restauration ou la réhabilitation du site en application du
Titre V.

Les garanties financiéres prennent alternativement ou cumulativement la forme :

- D'un cautionnement solidaire délivré par un établissement de crédit ou une entreprise
d'assurance, délivré par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance,
bénéficiant d’une notation de A- par Standard & Poors ou son équivalent par Fitch ou
Moodys ;

- D'une consignation volontaire ou d'un dépét affecté a titre de garantie, réalisé(e) sur un
compte ouvert dans les livres de la Caisse des Dépots et Consignations.

Dans le cas des garanties mentionnées au premier tiret ci-dessus, la durée de I'engagement
de caution ne peut étre inférieure a trois (3) ans. Il est renouvelé au moins six (6) mois avant
son échéance, jusqu'a la date d’échéance de la présente convention ou en cas de fin
d’exploitation anticipée, jusqu’a la date de fin de I'exploitation des installations autorisées par
la présente convention. Le concessionnaire transmet au concédant un document attestant
du maintien des garanties financiéres au plus tard un (1) mois aprés chaque renouvellement
de I'engagement de caution.

Les garanties financiéres sont maintenues jusqu’a la réalisation compléte des opérations de
démantélement et de remise en état. Le concessionnaire doit actualiser leur montant au
moins tous les cing (5) ans et transmettre au concédant un document attestant du montant
garanti actualisé au plus tard un (1) mois aprés 'actualisation. Le concédant peut demander
au concessionnaire des informations complémentaires pour lui permettre d'apprécier cette
adéquation. Si le concédant considére, par une décision motivée, que le montant des
garanties financiéres est significativement insuffisant au regard des charges de
démantélement et de remise en état, le montant des garanties financiéres sera le cas
echéant majoré sur la base de I'avis d’un expert désigné d’un commun accord.

Le concessionnaire procéde a lactualisation du montant des garanties en suivant la
recommandation de I'expert et, si nécessaire, a leur renouvellement. A cet effet, il transmet
au concédant, selon les cas, l'original de la garantie actualisée concernée ou, en cas de
consignation, tout document attestant du montant garanti actualisé au plus tard un (1) mois
aprés la notification du rapport du collége d'experts par I'Etat.
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L’actualisation tient compte de toute modification des impacts des installations autorisees sur
le milieu naturel.

Article 4-2: Inventaire

Au plus tard vingt-quatre (24) mois avant le terme normal de la concession ou deux (2) mois
avant le terme anticipé de la concession, le concessionnaire établit, contradictoirement avec
le concédant, un inventaire des ouvrages, constructions et installations faisant I'objet de la
présente concession.

Article 4-3 : Obligations des parties au terme normal de la concession

1. Au terme normal de la concession, sauf si le concessionnaire s'est vu accorder,
conformément au dernier alinéa de I'article 1-3, une nouvelle autorisation d'occupation du
domaine public maritime :

(i) Au plus tard trente-six (36) mois avant le terme normal de la concession, le
concessionnaire s’engage a transmettre au concédant une étude réalisée a ses frais et
portant sur les impacts des opérations de démantélement des ouvrages, constructions et
installations faisant I'objet de la présente concession et de remise en état de la dépendance
du domaine public maritime concédé et sur I'optimisation des conditions de réalisation des
opérations de démantélement en tenant compte des enjeux liés a l'environnement, aux
activités et a la sécurité maritimes ;

(i) Le concessionnaire s'engage a procéder aux opérations de remise en état, de
restauration ou réhabilitation du site afin d'assurer la réversibilité effective des modifications
apportées au milieu naturel dans les conditions ci-aprés ;

(iii) Par exception, sur la base de I'étude définie au (i), aprés avis du préfet maritime, et sous
réserve de la réglementation alors en vigueur, le concédant peut autoriser le
concessionnaire a déroger a 'obligation de procéder aux opérations visées au (ii) et décider
du maintien des ouvrages, constructions et installations faisant l'objet de la présente
concession, identifiés dans l'inventaire visé a |'article 4-2.

2. Dans I'hypothése visée au (ii) du point 1, les travaux effectifs de demantélement et de
remise en état sont réalisés conformément aux conditions de réalisation precisées dans
I'étude définie au point 1 (i), au dossier de précisions techniques annexé a la présence
convention et aux prescriptions des autorisations administratives le cas échéant nécessaires.

Si la date de fin d’exploitation est antérieure a la date d’échéance de la présente convention,
deux (2) ans au plus tard avant la date a laquelle il envisage de mettre fin a I'exploitation, le
concessionnaire en informe le concédant.

Sous réserve de l'article 2-7, faute pour le concessionnaire de pourvoir a la remise en état
dans les conditions prévues au présent article, il y est procédé d'office et a ses frais par
I'Etat, aprés mise en demeure assortie d'un délai raisonnable restée sans effet.

3. Dans I'hypothése visée au (i) du point 1. du présent article, le concédant en informe le
concessionnaire dans un délai de 3 mois a compter de la réception de I'étude définie au (i)
du point 1 et au plus tard 24 mois avant le terme normal de la concession.

Les ouvrages, constructions et installations maintenus sur la dépendance, aprés
déconnection du réseau public de transport d’électricité, deviennent la propriété du
concédant sans qu'il y ait lieu a indemnité a ce titre, ni a passation d’'un acte pour constater
ce transfert. lls entrent immédiatement et gratuitement en sa possession.
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TITRE V : Résiliation de la concession

Article 5-1 : Résiliation par le concédant pour un motif d’intérét général

Le concédant peut résilier la concession pour un motif d'intérét général moyennant un
préavis minimal de douze (12) mois.

Lorsque le concédant informe le concessionnaire de son intention de résilier la concession,
le concessionnaire réalise a ses frais une étude portant sur les impacts des opérations de
demantélement des ouvrages, constructions et installations faisant I'objet de la présente
concession et de remise en état de la dépendance du domaine public maritime concédé et
sur l'optimisation des conditions de réalisation des opérations de démantélement en tenant
compte des enjeux liés a I'environnement, aux activités et a la sécurité maritimes.

Le concessionnaire s'engage a procéder aux opérations de remise en état, de restauration
ou rehabilitation du site afin d'assurer la réversibilité effective des modifications apportées au
milieu naturel dans les conditions mentionnées au point 2 de I'article 4-3

Par exception, sur la base de 'étude susvisée et sous réserve de la réglementation alors en
vigueur, le concédant peut autoriser le concessionnaire & déroger a |'obligation de procéder
aux opérations susvisées et décider du maintien total ou partiel des ouvrages, constructions
et installations faisant l'objet de la présente concession, identifiés dans linventaire
mentionné a l'article 4-2. Les ouvrages, constructions, et installations maintenus sur la
dépendance deviennent alors, aprés déconnection du Réseau Public de Transport (RPT)
d’électricité, la propriété du concédant. Le concédant se trouve subrogé dans tous les droits
du concessionnaire.

Le concessionnaire est indemnisé (i) des colits raisonnables et diment justifiés de rupture
des contrats conclus avec ses prestataires pour les besoins de I'ensemble des ouvrages de
raccordement du parc éolien et (i) de la perte de bénéfice subie du fait de la résiliation,
diment justifiée, déduction faite de foute somme due au concessionnaire par des tiers, et
notamment par le concessionnaire du parc éolien, pour les mémes chefs de préjudice.

Il est rappelé que les colts du raccordement sont directement pris en charge par le
concessionnaire du parc éolien.

Article 5-2 : Résiliation a Pinitiative du concédant pour non-respect par le
concessionnaire des stipulations de la convention
Sous réserve de larticle 2-7, la convention peut étre résiliée unilatéralement par le

concédant en cas de faute grave du concessionnaire commise en méconnaissance d'une
stipulation essentielle de la convention et notamment dans les cas suivants :

- absence de démarrage des travaux de la premiére tranche en méconnaissance des
stipulations de l'article 3-2 ;

- absence de constitution ou de renouvellement des garanties financiéres en
méconnaissance des stipulations de I'article 4-1 ;

- défaut d'entretien par le concessionnaire affectant la conservation de la dépendance et la
securité maritime dans les conditions de l'article 3-6.

Dans tous les cas, la résiliation ne peut é&tre prononcée lorsque le concessionnaire n'a pu
remplir ses obligations par suite de circonstances définies a l'article 2-7 de la présente
concession.

Si le concédant estime que le concessionnaire a commis une faute grave en
méconnaissance d'une stipulation essentielle de la convention, il doit notifier au
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concessionnaire, par tout moyen propre a donner date certaine a sa réception, une mise en
demeure de se conformer a ses obligations dans un délai adapté a la nature de l'inexécution
et de sa correction éventuelle par le concessionnaire, d'une durée minimale de trois (3) mois.

Le concédant peut décider de maintenir sur la dépendance les ouvrages, constructions et
installations identifiés dans un inventaire effectué conformément a I'article 4-2 sauf ceux qui
n'ont pas été mis en service et dont 'achévement ne peut étre raisonnablement poursuivi
dans des conditions techniques ou financiéres d'exploitation non significativement
dégradées.

Les ouvrages, constructions, et installations maintenus sur la dépendance deviennent aprés
déconnection du Réseau public de transport d’électricité, la propriété du concédant.

La résiliation ne fait I'objet d’aucune indemnité versée par I'Etat au profit de RTE.

Article 5-3 : Résiliation par le concédant par suite de la résiliation de la
concession relative aux ouvrages de production d’électricité
raccordée a I'ouvrage objet de la présente convention

La concession peut étre résiliée, le cas échéant, par le concédant, aprés accord du
concessionnaire, dés lors que la concession des ouvrages de production est résiliée.

La résiliation fait I'objet d’'une indemnité versée par I'Etat au profit de RTE dans les
conditions prévues a l'article 5-1.

Article 5-4 : Stipulations communes aux différents cas de résiliation

Les stipulations de I'article 4-3 relatives aux obligations de démantélement et de remise en
état du site sont applicables en cas de fin anticipée de la concession, les délais de
production de I'étude mentionnée au (i) du point 1 de larticle 4-3 étant adaptés en
conséquence.
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TITRE VI : Conditions financiéres

Article 6-1 : Redevance domaniale

Le concessionnaire acquitte une redevance annuelle pour I'occupation de la dépendance du
domaine public maritime par les ouvrages visés a ['article 1-1.

La redevance due par le concessionnaire pour I'occupation du domaine public maritime est
comprise dans la redevance forfaitaire annuelle dont le montant a été fixé par le décret n°
56-151 du 27 janvier 1956 portant réglement d’administration publique pris pour I'application
de la loi n® 53-661 du 1% aolit 1953 en ce qui concerne la fixation du régime des redevances
pour I'occupation du domaine public de I'Etat par les ouvrages de transport et de distribution
et par les lignes ou canalisations particulieres d'énergie électrique.

La date de début et fin de chaque tranche de travaux (réalisation de chaque circuit de la
liaison) est portée a la connaissance de la Direction Régionale des Finances Publiques de
Normandie par le concessionnaire.

Le concessionnaire est tenu de communiquer a la demande de la Directrice Régionale des
finances publiqgues de Normandie tout document nécessaire a I'établissement, au contréle et
au recouvrement de la redevance.

Article 6-2 : Frais de publicité

Les frais de publicité et d'impression inhérents a la présente convention sont & la charge du
concessionnaire.

TITRE VIl : Dispositions diverses
Article 7-1 : Avenant

Toute modification substantielle des conditions d'occupation du domaine public maritime
prévues dans la présente convention fait I'objet d'un avenant conclu entre les parties.
Article 7-2 : Mesures de police

Les mesures de police qui sont nécessaires dans [intérét de la conservation de la
dépendance, de la sécurité publique et du bon ordre public sont prises par la préféte de
Seine-Maritime ou le préfet maritime, chacun dans son domaine de compétences, le
concessionnaire entendu.

Article 7-3 : Actionnariat

Le concessionnaire doit informer le préfet de toute modification ayant pour effet un
changement de confréle au sens de l'article L.233-3 du code de commerce au moins trente
(30) jours avant sa prise d’effet.

Article 7-4 : Notifications administratives

Le concessionnaire fait élection a 'adresse de son siége social.
Il désigne un représentant qualifi¢ pour recevoir en son nom toutes notifications

administratives. A défaut de cette désignation, toutes les notifications sont valablement faites
a I'adresse du siége social du concessionnaire.
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Article 7-5 : Approbation

La présente convention fera l'objet d'un arrété préfectoral d'approbation.

Vu et accepté

A a Homlinne

Le 31 MARS 2017 Lo 20 e Zod

pour I'Etat, pour RTE Réseau de Transport d’Electricité,
le concédant, le concessionnaire,

la préféte de la région Normandie, M. Gaétan DESQUILBET

préféte de la Seine-Maritime

Annexes

Annexe 1 : Localisation, implantation et consistance de la concession d'utilisation du
domaine public maritime

Annexe 2 : Dossier de précisions techniques

Annexe 3 : Liste des contrats conclus par le concessionnaire avec ses prestataires
(transmise ultérieurement par RTE)
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Avant-Propos

Le présent dossier est une annexe a la Convention de concession d'utilisation du domaine public
maritime en dehors des ports établie entre I'Etat et RTE Réseau de Transport d'Electricité sur une
dépendance du domaine public maritime portant sur la liaison double circuit 225 kV destinée au
raccordement du parc éolien en mer de Fécamp.

Il compléte les modalités d’occupation du domaine public maritime concernant:

e Les caractéristiques géométriques du raccordement électrique et le suivi environnemental
(Article 1-1 de la convention)

e Les conditions générales d’exécution des travaux (Article 1-1 de la convention) pour : \
1 v L'implantation (Article 3-5 de la convention)
v le suivi et entretien (Article 3-6 de la convention) des installations

v le démantélement (Article 4-3.2 de la convention)

1. En vertu de I'article 3-2 de la convention, il a vocation & &tre mis & jour 6 mois avant le
démarrage des travaux.

En vertu de I'article 3-4 de la convention, il a vocation durant les travaux a étre mis  jour selon une
fréquence qui sera déterminée en commissions nautique local préalable aux travaux.

En vertu de article 3-5 de la convention, il a vocation & &tre actualisé en tant que de besoin au moins
unh mois avant la mise en ceuvre d'une modification significative des travaux.
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1.1 Situation, consistance et superficie du corridor

Le corridor d’implantation de la liaison électrique sous-marine est localisé sur la carte figurant en
Annexe 1 3 la convention ; les coordonnées géographiques des sommets du périmétre d'implantation
sont indiquées dans le tableau de cette méme annexe, Ce corridor est d'une superficie de 11.7 km?.

1.2 Situation, consistance et superficie du corridor

La zone de concession du domaine public maritime sera comprise a I'intérieur du corridor présenté
ci-dessus.

Elle inclura une bande d’une largeur de 150 métres de part et d'autre du tracé définitif de chaque
cable!. Compte tenu d'une distance maximum de l'ordre de 100 m entre chaque cible, cela
correspond 3 une bande d’une largeur de 'ordre de 400 métres.”

La superficie finale de la zone de concession ne pourra étre précisément déterminée qu’une fois les
cables posés et leur position connue avec précision. Mais son ordre de grandeur est de 7 km?.

Le tracé définitif sera notifié au gestionnaire du Domaine Public Maritime dans les conditions prévues
4 la convention.

Le plan et le tableau des coordonnées de la zone de concession remplaceront ceux du corridor en
annexe 1 de la convention, dans le cadre d’un avenant,

1 Cette emprise est justifiée par des raisons de maintenance curative explicitées au 5.2.

2 L'emprise de la concession accordée ic est par ailleurs sans lien direct avec I'emprise
d'éventuelles zones de modification ou restriction des usages au-dessus ou a proximité de l'ouvrage qui
pourraient étre édictées par la préfecture maritime suite aux travaux.
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2.1 Raccordement électrique dans son ensemble

Le raccordement du parc éolien en mer au réseau public de transport d'électricité consiste en une
liaison électrique & deux circuits 225 000 volts d’environ 50 kilométres entre le poste électrique en mer
du parc éolien et le poste a 225 000 volts de SAINNEVILLE.

Il comprend les ouvrages suivants :

1. Une liaison sous-marine d'une longueur d’environ 17,5 kilométres a deux circuits 225 000 valts
reliant le poste du parc éolien en mer au point d’atterrage sur le littoral.

2. Une liaison souterraine d’une longueur d’environ 31 kilomatres a deux circuits 225 000 volts reliant
le point d’atterrage au poste électrique de SAINNEVILLE, assurant le raccordement au réseau public de
transport d’électricité.

3. Uextension du poste de SAINNEVILLE, situé sur les communes de Sainneville-sur-Seine et Manéglise,
accueillant les installations électriques nécessaires au raccordement.

4. Le renforcement du réseau électrique entre le poste de SAINNEVILLE et le poste de PONT VI, au
Havre.

seule la liaison sous-marine reliant le poste électrique du parc éolien en mer au point d’atterrage
sur le littoral est concernée par la présente convention, et plus précisément sa partie située sur le
domaine public maritime naturel.

Rigoureusement, seule |a liaison sous-marine est donc concernée par la problématique de demande
de concession d’utilisation du domaine public maritime. Toutefois, les aspects liés a I'atterrage
seront également évoqués dans le présent dossier, notamment du fait de leurs implications en
termes de navigation et sécurité maritime.
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Figure 1 : Schéma de principe du raccordement électrique envisagé
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Figure 2 : Schéma de la solution de raccordement retenue

2.2 Liaison sous-marine

La liaison sous-marine est composée de deux cables « tripolaires », chacun d’un diamétre de I'ordre
de 27 cm, d’un poids d’environ 130 kg/métre linéaire.

Chacun des deux cdhles comprend trois conducteurs électriques et intégre un a deux cibles de
télécommunication a fibres optiques, le tout réuni sous une armure et une gaine de protection
extérieure, Ces cables sont enrobés d’une gaine hituminée qui assure la protection contre la corrosion
de I'armure en acier.

La distance entre les deux cables tripolaires de la liaison est d’environ trois fois la hauteur d'eau (soit
un écartement d’une centaine de métres au maximum) ; ce pour faciliter la pose et 'accés aux cables
en cas de maintenance. Cette distance varie en fonction des obstacles rencontrés sur le parcours sous-
marin, et diminue progressivement jusqu’a un espace minimal au niveau du poste électrique en mer
et des jonctions d’atterrage.
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Figure 3 : Coupe d’un cable tripolaire sous-marin

2.2.1 Raccordement de la liaison sous-marine sur le poste électrique en mer

Au poste en mer, le cable remonte via une structure spécifique assurant sa protection par rapport au

milieu extérieur. En régle générale, cette structure est un tube en forme de « J » et est communément

appelée J-Tube,

i 2.2.2 Atterrage de la liaison

Les chambres d'atterrage se situent dans tous les cas sous la chaussée Levasseur sur le domaine public

maritime artificiel du port de Fécamp (Département de Seine-Maritime).

Trois solutions techniques sont envisagées pour |'atterrage. Cela impacte localement le tracé final de

la liaison sous-marine, qui reste toutefois dans tous les cas dans le corridor.

Selon la solution retenue, les travaux spécifiques a I'atterrage concernent essentiellement :
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- atterrage en tranchée par le chenal (solution privilégiée) : le domaine public artificiel du port de
Fécamp (chenal) et domaine public naturel.

Les ouvrages ne devront pas maodifier la cote du chenal,

Figure 4 : Illustration du corridor d’arrivée des cihles par le chenal

- atterrage en forage dirigé par le musoir sud : le domaine public maritime naturel et le domaine public
artificiel du port de Fécamp (pied du musoir Sud).

>
e, 4

Figure 5 : lllustration du corridor d'érrivée des cébles sous le musoir

- atterrage en forage dirigé sous la plage prés du musoir sud : le domaine public maritime naturel
(plage)
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2.2.3 Protection des cables

Afin de limiter le risque de croche pour la péche, les cables sont protégés par ensouillage dans le
‘ fond marin ou, en cas d'impossibilité, par I'ajout de protections externes.

Il est trés probable de pouvoir recourir & une protection des cables par ensouillage sur la majeure
partie du tracé ;

Dans la zone d'érosion & 11km du littoral, la dureté des sols rencantrés augmente toutefois la
probabilité de devoir recourir a des protections externes.

‘ Dans la zone particuliére autour du poste électrique en mer, il sera recouru a une protection externe
car il n’est pas possible de creuser de tranchée & cet endroit ol convergent les cables inter-éoliennes,

C’est ce que traduit |a carte ci-aprés,
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Le tracé finalement retenu sera précisé par le concessionnaire.
2.2.4 Protection par ensouillage dans le fond marin
e La profondeur d’ensouillage des cdbles
La hauteur cible de couverture minimale au-dessus des cdbles ensouillés est de 70 cm.

La profondeur d’ensouillage dépendra des contraintes externes, de la nature du sol rencontré et des
capacités des moyens utilisés. Par ailleurs, en cas de mouvements sédimentaires, une surprofondeur
est intégrée a la cible pour prendre en compte le risque d'érosion.

Les cables seront ensouillés dans deux tranchées, avec une profondeur comprise entre environ 1m et
1,50 m (soit une hauteur de couverture au-dessus des cibles d’environ 70 cm a 1,20 m).
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Figure 8 : Représentation de ensouillage de cahles sous-marins

On visera 3 ce que cette hauteur de couverture minimale soit atteinte a la mise en service de Ia liaison.

2.2.5 Protection a l'aide de moyens externes

Dans les zohes ol Pensouillage des cdbles est infalsable, ou lorsque la hauteur minimale de couverture
n’est pas atteinte, une protection externe (enrochement, matelas de béton ou similaire) est installée,

e Enrochement
’enrochement consiste a disposer des morceaux de roches sur les cables.

La hauteur de recouvrement définit le niveau de protection du céble. Afin d’'éviter qu’un chalut ne
rentre en opposition avec le bloc rocheux, la pente de ce dernier doit &tre la plus faible possible.

Des études seront menées par le prestataire pour assurer un design qui résiste aux conditions
hydrodynamiques de la zone et en respecte également les usages maritimes. Cette étude déterminera
la taille et la nature des roches, les dimensions précises (hauteur et pentes) du cordan d’enrochement
afin de concevoir un enrochement assurant une protection suffisante mais dont le profil s'intégre par
ailleurs au profil du fond marin sur lequel il sera posé. Ces éléments seront présentés lors de la
commission nautique locale avant les travaux.

Ls42m |

=

>
i 2%

f0&15m

Figured : Design de principe pour la protection par enrochement des liaisons de raccordement du parc éolien
en mer de Fécamp

e Le matelas béton

Il s’agit de recouvrir une partie du cable laissée nue par des éléments assurant sa protection.
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Figure 10 : Exemple d’un matelas héton

(Source : données 2013, RTE)

2.2.6 Protection des cébles a 'atterrage

A P'atterrage, les cables seront installés dans des fourreaux lesquels seront soit posés en tranchées,
soit installés par une technique de forage en sous-ceuvre.
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Le chantier d'installation des cables se compose des travaux suivants {I'ordre chronologique n’est pas

encore arrété);

- des travaux a proximité de la plateforme en mer pour leur raccordement sur le poste électrique en
mer (propriété d’Eoliennes Offshore des Hautes Falaises),

- des travaux en mer pour leur pose et leur protection (de maniére simultanée ou non), situés entre le
poste électriqgue en mer et les abords du littoral, en dessous du niveau des plus basses mers

- le nettoyage du tracé ;
- la pose des cables sur le fond marin
- la protection des cables ;
- des travaux a I'atterrage pour leur jonction avec les cébles terrestres,
- I'atterrage des cébles sous-marins pour leur jonction avec les cibles terrestres.

Ces travaux peuvent &tre menés a partir du méme navire, voire en paralléle (pour la pose et la
protection) selon la méthode retenue. lls peuvent également étre dissociés dans le temps et réalisés a
partir de moyens nautiques différents,

3.1 Raccordement des cables sur le poste électrique en mer

Chaque cdhle est raccordé au poste électrique en mer. Le céble est remonté dans une structure
appelée « J-tube »,

3.2 Pose et protection des cdbles

Le sens de pose poste électrique <=> littoral n’est pas encore arrété. En fonction de la configuration
de la zone, du planning d'installation de la plateforme offshore, des périodes d’intervention et des
conditions de mer, la pose peut aussi bien commencer depuis la plateforme en mer que depuis
I'atterrage.

Globalement, les moyens maritimes mis en ceuvre peuvent étre les suivants :
-un navire de transport et de pose du cible,
- un navire assurant tout ou partie de la protection du céble,
- un navire réalisant une opération particuliére (rock dumping, dragage, ...),
- des remorqueurs dont le rdle est I'aide au déplacement du navire de pose,
- des navires assurant la sécurité du chantier,
- des navires assurant le transit des équipages (dans le cas de liaisons longues),

- tout autre navire pour une opération particuliére.
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3.2.1 Nettoyage du tracé

Avant les opérations de pose, le tracé est « nettoyé » de tous les objets, débris et obstacles qui s'y
trouvent 3 I"aide d’un grappin d’environ 2 m de large tiré sur toute la longueur du tracé, ou d’un autre
moyen pour déplacer le cas échéant de plus gros obstacles (par exemple un rocher).

3.2.2 Pose des cibles

Le cable est déroulé et déposé sur les fonds marins & partir d’un navire cablier ou d’une barge
spécialement équipée,

Ce céblier est accompagné par d'autres navires assurant le remorquage, la sécurité de la zone, le
transport des équipes ou encore les opérations de protection du céble.

3.2.3 Protection par ensouillage dans le fond marin

Suivant le type de couverture sédimentaire (sol crayeux ou surface recouverte de graviers), les
différentes méthodes d’ensouillage envisageables sont les suivantes :

- Le charruage / charrue :

Le charruage utilise I'action tranchante d’un soc tiré depuis le navire céblier. Le cable est ensuite
déroulé depuis le navire cablier, traverse la charrue par I'avant pour enfin &tre ensouillé

Le rendement de réalisation est variable en fonction de la nature du sol (entre 50 m/h et 150 m/h)
- Le Water jetting / systdme hydro jet (aussi appelé « Jetting machine ») : jet d’eau sous pression

En régle générale cette technique est mise en ceuvre depuis un navire dédié. Sur le principe, cet
ensouillage se fait au moyen d’un robot sous-marin (dénommé « ROV »), télécommandé depuis le
navire, qui creuse un sillon grace a un dispositif de jets sous pression.

Le sillon est creusé directement le long du cable (depuis un second navire), afin de lui permettre de
glisser le cdble au fond de la tranchée d’ensouillage par gravité.

Dans de bonnes conditions, la vitesse d’avancement de cette technigue peut aller entre 50 m/h et
200 m/h.

- Le tranchage / trancheuse mécanique : machine de type scie circulaire, a roue ou chaine

L’engin est autopropulsé sur chenilles et la vitesse de progression du tranchage dépend de la dureté
de la roche, de I'homogénéité du sol et de I'état de surface.

Vitesse plus faible qui est comprise entre 20 m/h et 100 m/h.

Il est & noter que certaines machines combinent les différentes technologies pour étre capables de
travailler dans une plus grande gamme de sols (ex : Water jetting + trancheuse mécanique).
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Une fois le cable sous-marin en place, la tranchée est refermée soit naturellement, soit par une
opération spécifique (si les conditions hydrodynamiques ne permettent pas un rebouchage naturel de
la tranchée). Quelle que soit la technique utilisée, I'opération de comblement permettra de
reconstituer une couverture au-dessus du cable sur une hauteur conforme aux valeurs annoncées.

3.2.4 Protection a I'aide de moyens externes

Enrochement

Plusieurs techniques de déchargement existent : déchargement des roches par le coté du navire,
déchargement des roches sous un navire ou barge a cogues ouvrante, ou déchargement des roches
par un tube flexible.

AlETA .y - iy

=Tawv e

Figure 11 : lllustration des différents types de navire de rock dumping
(Source : Van Oord, 2011)
3.3 Atterrage de la liaison
3.3.1 En tranchée par le chenal (solution privilégiée)

3.3.1.1 Pose et protection des cbles

Le franchissement du perré est réalisé en tranchée ou en sous-ceuvre (partiellement ou sur toute la
longueur).

Les cables sous-marins sont ensouillés dans le chenal & une profondeur telle qu’une marge de sécurité
est laissée par rapport a la cote d’exploitation du chenal. Le principe de ['opération est le suivant :

- si besoin, dragage préalable du chenal a la cote d’exploitation ;

- creusement des tranchées 3 I'aide d’une pelle installée sur un ponton dipper ;
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- installation de protections en béton a I'intérieur desquelles sont installés les fourreaux dans lesquels
sont ensuite tirés les cables.

Au cours de la phase travauy, il devra étre particulierement veillé a ce que l'intégrité des ouvrages soit
préservée et une attention particuliére sera apportée au céble électrique alimentant le feu de la jetée
Sud.

“ Le cas échéant, les sédiments extralts excédentaires sont immergés dans la zone de clapage utilisée
! par le port de Fécamp pour les opérations de dragage d’entretien : cercle d'un quart de mile de rayon
f centré sur le point de coordonnées 49°47,345' N; 0°19,586' E (systéme WGS 84 en degré minute
centésimale).
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Figure 22: Priﬁcipe de la solution actuellement privilégiée — Plan
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Figure 33 : Principe de la solution actuellement privilégiée — Coupe-type
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Figure 44 : Exemple de ponton deeper équipé d’une pelle hydraulique de forte capacité - ~120 T, 38 m de lg,
2 m de tirant

3,3.2 En forage dirigé par le musoir sud

3.3.2.1 Pose et protection des cébles :

Le franchissement du perré est réalisé en tranchée ou en sous-ceuvre (partiellement ou sur toute la
longueur). Le passage sous le musoir est réalisé en forage dirigé.

La plate-forme de forage dirigé est établie sur la partie haute du perré (8 m environ au-dessus du
niveau de la peine mer de vives eaux) afin de limiter le risque de submersion dans les situations de
haute mer.

3.3.2.2 Moyens mis en ceuvre ;

La plate-forme de forage accueille : la machine de forage, les tiges de forage, une grue, une fosse de
houe, une station de traitement des déblais avec des bennes pour récupérer les déblais. A ceci
s’ajoutent les locaux de chantier et la zone de stockage des matériels qui peuvent étre sur une autre
aire,

Un point de sortie en mer est établi pour récupérer la tige foreuse du tir pilote et la remplacer par
Faléseur. l'alésage est réalisé de la mer vers la terre en plusieurs passes successives. La pression de
boue bentonitique assure I'évacuation des déblais.

Une fois assemblés, les fourreaux sont tirés en mer jusqu'au point de sortie lors de la derniére passe
d'alésage. Les fourreaux sont immergés par lestage ou par remplissage avec de 'eau. lls peuvent étre
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remplis d’un coulis & caractéristique thermique pour améliorer les conditions de fonctionnement des
liaisons électriques,

Les deux forages dirigés sont réalisés successivement. Lorsqu’ils sont terminés, la plate-forme de
travail est démontée et le perré, I'estacade et le mur de souténement ainsi que la chaussée Levasseur
sont remls en état.

3.3.3 Enforage dirigé sous la plage prés du musoir sud

' Les dispositions concernant la pose et la protection des cables ainsi que les moyens mis en ceuvre sont
similaires a ceux de la solution précédente.

De fortes contraintes techniques pésent sur cette solution, si elle est retenue, la profondeur du forage
doit garantir une hauteur de couverture minimale au-dessus des cébles de 70 em quelles que soient
les variations du profil de [a plage.
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La durée de la concession d’utilisation du domaine public maritime est indiquée a la convention.

4.1 Démarrage progressif de I'exploitation

Le cahier des charges du parc éolien en mer de Fécamp prévoit la mise en service du parc par tranches
successives : d’abord 20 % de la puissance totale, puis 50 % un an aprés et la totalité deux ans aprés
Dans le respect de ces exigences, les grandes étapes administratives et de réalisation du projet de
raccordement s’échelonneront comme suit.

Les cas de report de la mise en service prévus par I'article 4.5 du dit cahier des charges ne sont pas

représentés Ici.

2011

2012

20131 2014 2015 2016 2017 018 2019 2020

PHASESDU PROGRAMME

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Informatian, concartation, mige au point du projet et

S T dasd

Enguéte pourlz électrique
Travauxd'extension du poste de Sainnevil'e et ]
d I des liaisons {ycompris & I

Instatation des célles enmer
Kiise en servica du raccordement élactrique

Participatic

Detobre 2004 - DEpot des demandes d'aviodiselion

|
I
onau débat puhllg

|
I

Obtention des amtarizalions

Tableau 1 : Planning prévisionnel du projet de raccordement du parc éolien en mer de Fécamp

4.2 Construction du raccordement

Ce calendrier de réalisation des travaux est prévisionnel et reste susceptible d’étre modifié notamment
en fonction des appels d’offres, des solutions techniques retenues, des disponibilités des engins
d’installation ou encore des conditions météorologiques, des reports prévus a I'article 4.5 du cahier

des charges du parc éolien.
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Scénario probable : 2 campagnes en mer pour la pose et protection des cables

2017 2018

2019

Aut. | Hiv. Eté | Aut.

Hiv.

Prin. Eté

Aut.

Travaux d'atterrage

Travaux de pose et protection du 1 cable

Travaux de pose et protection du 2°™ cable

Scénario alternatif : 1 campagne en mer pour la pose et protection des cébles

2017 2018

2019

Aut. [Hiv. [Prin. |Eté Aut.

Hiv.

Prin. |Eté

Aut.

Travaux d'atterrage

Travaux de pose et protection du 1°" cdble

Travaux de pose protection du 28™ cible

Tableau 2 : Périodes potentielles de réalisation des travaux de pose de la liaison sous-marine du projet de

raccordement du parc éolien en mer de Fécamp
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51 Maintenance courante — Maintenance préventive : Surveillance du tracé

Cet article complate et précise les modalités fixées par Iarticle 3-6 2 de la convention , et ceux fixés
par I'Arrété de la préfete de Seine-Maritime du 5 avril 2016, éventuellement modifié, autorisant, au
titre de I'article L214-3 du code de I'environnement, I'aménagement et I'exploitation de la liaison
électrique sous-marine pour le raccordement au réseau public de transport d’électricité du parc éolien
en mer de Fécamp, au bénéfice de la société Réseau de Transport d’Electricité (RTE)

Du fait de sa conception, un cable sous-marin n’est pas assujetti a des opérations de maintenance
préventive. De fait, une fois posé 'ouvrage ne sera pas signalé par des bouées de surface.

Toutefolis, des contréles de I'état de protection des cables de raccordement seront effectués, Cette
mesure de suivi permettra de vérifier la position des cébles, leur protection et la configuration du fond
marin & leurs abords et ainsi de limiter les risques d'accident. Cette vérification consiste en la
réalisation de campagnes géophysiques a 'aide de sonar latéral, de mesures bathymétriques multi-
falsceaux et toute autre technique appropriée.

La fréquence des visites dépendra du type de pose de la liaison sous-marine. Pour les cibles ensouillés,
elle sera définie en fonction des résultats de la premiére vérification et des zones a risques traversées
(forts courants, dunes sous-marines, zone de topologie accidentée). Pour les cébles déposés sur le fond
marin, qui seront protégés (rock dumping, matelas, etc.), elle permettra de contrdler que les
protections restent bien en place. Des événements tempétueux significatifs ou d'autres événements
particuliers pourront justifier de la réalisation d’une campagne spécifique. Et ce en sus d’une fréquence
de routine (proposée en premiére approche par le concessionnaire entre 3 et 10 ans pour les cébles
ensouillés, et 3 3 ans pour les cbles faisant 'objet d’une protection externe, mais qui pourra étre
inférieure, et qui devra de toute fagon étre validée par le concédant).

Les mesures de sécurité appliquées sont édictées par la Préfecture maritime et devralent étre
similaires 3 celles d’un survey géophysique classique.

Un an aprés la fin des travaux, RTE devra adresser au préfet maritime un bilan de lefficacité des
mesures de protection des cables.

5.2 Maintenance curative

Bien que trés peu fréquents, la trés grande majorité des défauts a pour origine une croche du céble
par une ancre ou un engin de péche. Ces risques sont surtout présents en pleine mer, les risques a
Iatterrage sont plus limités. Pour un défaut situé en pleine mer, la réparation peut prendre un temps
variable en fonction de la durée d’affrétement du navire de pose. En cas de croche du céble, les
opérations de maintenance curative sont décrites comme suit :
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5.1 Maintenance courante — Maintenance préventive : Surveillance du tracé

Cet article compléte et précise les madalités fixées par 'article 3-6 2 de la convention , et ceux fixés
par 'Arrété de la préféte de Seine-Maritime du 5 avril 2016, éventuellement modifié, autorisant, au
titre de I'article L214-3 du code de |'environnement, I'aménagement et I'exploitation de la liaison
électrique sous-marine pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité du parc éolien
en mer de Fécamp, au hénéfice de la société Réseau de Transport d’Electricité (RTE)

Du fait de sa conception, un cable sous-marin n'est pas assujetti a des opérations de maintenance
préventive. De fait, une fois posé I'ouvrage ne sera pas signalé par des bouées de surface.

Toutefois, des contréles de |'état de protection des cibles de raccordement seront effectués. Cette
mesure de suivi permettra de vérifier la position des cibles, leur protection et la configuration du fond
marin 3 leurs abords et ainsi de limiter les risques d’accident. Cette vérification consiste en la
réalisation de campagnes géophysiques 2 I'aide de sonar latéral, de mesures bathymétriques multi-
faisceaux et toute autre technique appropriée.

La fréquence des visites dépendra du type de pose de la liaison sous-marine. Pour les cables ensouillés,
elle sera définie en fanction des résultats de la premigre vérification et des zones a risques traversées
(forts courants, dunes sous-marines, zone de topologie accidentée). Pour les cdbles déposés sur le fond
marin, qui seront protégés (rock dumping, matelas, etc.), elle permettra de contréler que les
protections restent bien en place. Des événements tempétueux significatifs ou d’autres événements
particuliers pourront justifier de la réalisation d’une campagne spécifique. Et ce en sus d'une fréquence
de routine (proposée en premiére approche par le concessionnaire entre 3 et 10 ans pour les cébles
ensouillés, et a 3 ans pour les cébles faisant 'objet d’une protection externe, mais qui pourra étre
inférieure, et qui devra de toute facon étre validée par le concédant).

Les mesures de sécurité appliquées sont édictées par la Préfecture maritime et devraient étre
similaires 2 celles d’un survey géophysique classique.

Un an aprés la fin des travaux, RTE devra adresser au préfet maritime un bilan de Vefficacité des
mesures de protection des cébles.

5.2 Maintenance curative

Bien que trés peu fréquents, la trés grande majorité des défauts a pour origine une croche du cable
par une ancre ou un engin de péche. Ces risques sont surtout présents en pleine mer, les risques a
I'atterrage sont plus limités. Pour un défaut situé en pleine mer, la réparation peut prendre un temps
variable en fonction de la durée d’affrétement du navire de pose. En cas de croche du céble, les
opérations de maintenance curative sont décrites comme suit :
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Figure 55 : Opérations de maintenance curative

- Lorsque le défaut sur le cdble est localisé, une premiére coupe du cble intervient pour Isoler la partie

endommagée du cable hon endommagé.

- Un test est effectué sur 'extrémité ainsi créée afin de vérifier
que les caractéristiques électriques, optiques et mécaniques sont
intégres jusqu’a I'atterrage. Si ce n’est pas le cas, c’est qu’un autre
défaut est présent, ce défaut doit donc étre trouvé avant la suite
de la réparation.

- Lorsque le test est concluant, I'extrémité est remise a I'eau
équipée de bouées pour la maintenir a la surface (ou redéposée
au fond), et il est procédé a la méme opération avec I'autre
extrémité du cable.

- Lorsque l'on est certain d’avoir supprimé toute la partie
endommagée, la fabrication de la premiére jonction peut
commencer. Cette opération est longue (entre 1 et 3 jours) et
nécessite que le bateau reste trés stable.

Lorsque la jonction est réalisée, un test électrique dit « Time
Domain Reflectometry » (TDR) ou un test optique dit « Optical
Time Domain Reflectometry » (OTDR) est effectué pour s’assurer
de la réussite de I'opération.

- La partie du cable réparée est ensuite reposée le long de la route
initiale, jusqu’a I'autre extrémité (qui est préte a recevoir la
réparation).

- La méme opération est alors effectuée. Aprés la réparation de

la deuxiéme partie du cble, un test sur toute la longueur de la _

liaison est effectué. S'il est concluant, alors le cable peut étre
redéposé,

- Cependant, la réparation provoque une surlongueur importante {a minima deux fols la profondeur)
et le cable ne peut étre redéposé de la mé&me maniére qu'initialement. La surlongueur est donc

reposée & 90° par rapport a |'axe de la liaison initiale.

- Les éventuelles opérations de protection du céble sont effectuées par la suite.

Il faut compter entre 15 et 25 jours d’opérations en mer pour la réparation du céble, & partir d’un
moyen maritime de pose de cable léger. Les mesures de sécurité prises sont édictées par la préfecture
maritime et devraient &tre les mémes que pendant les opérations de pose et protection initiale, Si un
réensouillage est nécessaire, les techniques mises en oeuvre et les moyens associés sont ceux décrits

pour les travaux initiaux d'installation.
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Conformément 3 Farticle 2.1 1 (i) et 2.1 5 de la convention, les mesures prévues (fourniture,
installation et maintenance en état opérationnel des équipements évoquées, fonctionnement,

démarches) sont 2 la charge financiére et sous la responsabilité du concessionnaire.

Pour toutes opérations en mer, d'installation, de maintenance, de réparation et de démantélement
avec des navires ou hélicopteres, les autorités maritimes devront &tre informées selon les procédures
en vigueurs et arrétées avec le pétitionnaire.

Le concessionnaire se conformera d’une fagon générale aux prescriptions du préfet maritime de la
Manche et de la mer du Nord, conformément notamment a |'article 3-3 de la convention.

6.1 Information des autorités et des usagers de la mer

Pour chaque phase de travaux toutes les dispositions sont prises par le pétitionnaire pour porter a la
connaissance des navigateurs et des administrations concernées, les caractéristiques de I'opération
(date du chantier, localisation du chantier, signalisation mise en place...).

- Le concessionnaire transmettra aux autorités compétentes les éléments pour que les usagers de la
mer soient prévenus par I'émission d’AVURNAV (avis urgent aux navigateurs), avec les positions
journaligres du chantier. Les informations seront également transmises pour diffusion aux
capitaineries, mairies, comités locaux des péches, associations d’usagers, etc.

6.2 Transmission des données

En sus des dispositions de I'article 2-1 3 de la convention, le concessionnaire met en ceuvre les
exigences réglementaires rappelées ci-dessous, et fait copie (intégrale 3 I'exception des données
confidentielles proprement dites) au gestionnaire du domaine public maritime et au préfet maritime,
de toute transmission faite dans ce cadre.

Y

Le concessionnaire s’engage 3 communiquer au SHOM sur sa demande I'ensemble des levés
bathymétriques et géophysiques recueillis ainsi que les éléments nécessaires a leur exploitation
(R3416-6 du code de la défense).

Le SHOM peut se faire remettre sans délai les renseignements et documents intéressant la sécurité de
la navigation sous-marine ainsi que la morphologie et la nature superficielle du sol marin (L413-1 du
code minier).

Le concessionnaire déposera une déclaration préalable auprés de la DREAL Normandie pour :

- tout sondage, ouvrage souterrain, travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur
dépasse dix métres au-dessous de la surface du sol (R411-1 du code minier)

- tout levé de mesures géophysiques, toute campagne de prospection géochimique ou d'études de
minéraux lourds (R411-3 du code minier). Pendant 10 ans & compter de la date a laquelle ils ont été

33

PErtaudslnmiport ditectricd

Préfecture de la Seine-Maritime - DCPE - 76-2017-03-31-025 - oAnnexe 2 & la convention de concession d'utilisation du DPM entre |’ Etat et RTE



obtenus, ces renseignements ne peuvent sauf autorisation de |'auteur des travauy, &tre rendus publics

ou communiqués a des tiers par I'administration. (L413-1 du code minier)

Le BRGM habilité par la DREAL Normandie, a accés a tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux
de fouilles soit pendant, soit aprés leur exécution, et quelle que soit leur profondeur.

Le BRGM (Mont Saint Aignan) habilité par la DREAL Normandie, peut se faire remettre tous
échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d'ordre géologique,
géotechnique, hydrologique, hydrographique, topographique, chimique ou minier. (L412-1 du code
minier). Le(s) maire(s) concernés est{sont) informé(s) des conclusions des recherches. L'Institut
frangais de recherche pour I'exploitation de la mer (Ifremer) a accés aux documents ou renseignements
d'ordre géologique, hydrologique ou minier, et peut en outre se faire remettre tous documents ou
renseignements d'ordre biologique. (L412-5 du code minier).

sauf autorisation de I'auteur des travauy, ils ne peuvent pendant 10 ans é&tre rendus publics ou
communiqués a des tiers par I'administration (L413-1 du code minier) & compter de la date a laquelle
ils ont été obtenus. Sauf par exception les renseignements intéressant la sécurité de la navigation de
surface ainsi que ceux concernant les propriétés physico-chimiques et les mouvements des eaux sous-
jacentes et recueillis & I'occasion de travaux exécutés en mer qui tombent immédiatement dans le
domaine public. Ces renseignements doivent étre communiqués, dés leur obtention, pour ce qui
concerne leurs missions respectives, a la direction de la météorologie nationale et au service
hydrographique et océanographique de la marine (L413-1 du code minier).

Les résultats des levés et campagnes comprises dans les demandes d’autorisations ou déclaration au
titre de la loi sur 'eau (L214-3 du code de I’environnement) sont communiqués a la DREAL Normandie.

6.3 Phase d’installation

Le pétitionnaire prend toute mesure pour assurer la sécurité du chantier en mer. Il procede
notamment au balisage des zones de chantler conformément aux prescriptions des services de I'Etat
compétents.

6.3.1 Phasage et modalités des travaux

Le phasage prévisionnel et les modalités des travaux sera transmis au moins 6 mois avant le début des
travaux afin de permettre I'organisation de commissions nautiques avant les travaux puis la prise des
arrétés par le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, ainsi que la modification de la partie
sécurité maritime du présent cahier de précisions techniques.

Les points en suspens suivants seront notamment levés pour pouvoir appréhender les problémes de
sécurité maritime soulevés par le chantier et anticiper ceux liés a I'exploitation :
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Concernant les travaux & I'atterrage : durée des travaux entrainant une circulation maritime réduite,
durée des travaux entrainant une fermeture du port, délais de prévenance et de repli du matériel lors

des travaux dans le chenal, emprise du chantier et place laissée a la navigation

Concernant les travaux en mer : durée des travauy, sens de pose du céble, pose en une ou deux fois,
technique d’ensouillage retenue et de plus généralement techniques de protection des cables.

Concernant la conception de I'ouvrage : Description la technique retenue pour la protection du cable,
et analyse du risque de croche induit.

6.3.2 Signalisation et restriction d'usage

La signalisation pendant la phase d'installation sera définie sur la base d'éléments plus précis transmis
par le concessionnaire au minimum 6 mois avant le démarrage des travaux. Sauf mention ultérieure
de réglementation, le balisage devra étre conforme ala recommandation 0-139 de 'AISM.

Les modifications et les précisions feront I'objet d’une actualisation du présent cahier des prescriptions
techniques.

Sous réserve des commissions nautiques avant travaux susvisés, et des arrétés du préfet maritime de
la Manche et de la mer du Nord, et des prescriptions de la Direction des Affaires Maritimes, les
principes suivants s’appliqueront (hormis pour les travaux a I'atterrage) :

- usage de navires plutét que de bouées pour signaler le chantier,

- Durant la totalité des travaux, zone interdite a la navigation dans un périmétre de 500 m autour du
chantier. Le navire cablier ainsl que I'engin d’ensouillage seront équipés de la signalisation «
manceuvre restreinte » conformément a la réglementation maritime.

6.3.3 Arrét des travaux

Si les conditions météo se dégradent, les travaux seront arrétés pour assurer leur déroulement dans
les conditions optimales de sécurité.

6.3.4 Surveillance et coordination

Il sera prévu des navires de surveillance et de coordination.

Ces navires légers dits « watchdogs » sont chargés de patrouiller autour de la zone de chantier. Il est
prévu en premiére approche de recourir a trois navires : deux vedettes rapides et un navire de péche.
Les mesures de surveillance précises seront définies avant le démarrage du chantier en lien avec la
préfecture maritime.

Ces navires patrouilleront sur le plan d’eau et s’assureront que les arrétés de la préfecture maritime
de la Manche et de la mer du Nord, relayés par des avis aux navigateurs sont respectés, notamment
les distances avec les navires en opération, les zones d’exclusion, les exclusions d'usage. lls seront en
lien permanent avec les autorités en charge de la sécurité du plan d’eau.

Comportant tous les moyens de communication nécessaires, ainsi que des personnels francophones
et de personnels anglophones, ce dispositif de surveillance sera également responsable de prendre
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contact avec les navires du plan d’eau pour rappeler les régles de sécurité applicables a la zone
(prévention).

Ces navires ne sont pas dépositaire de I'autorité publique. lls ne peuvent intervenir qu’en prévention
et en sécurisation du chantier en mer, En cas de manquement aux arrétés de la préfecture maritime
de la Manche et de la mer du Nord relayés par avis aux navigateurs, ces navires devront prévenir via
les moyens de communication adéquat (VHF-téléphone) les services du COM Cherbourg, de la
préfecture maritime ou en cas d'urgence le CROSS Gris-Nez.

L’utilisation des moyens de surveillance sera systématique tant que le cible aura été posé sans étre
encore protége.

6.3.4.1 Mesure de coordination du trafic maritime sur le chantier de construction du
parc éolien en mer et de la liaison électrique ‘

En sus des mesures prévues au 3-2 de la convention concernant la coordination, et afin de limiter la

géne occasionnée au trafic maritime et de réduire les risques de collision lors de la construction du ’
parc éolien en mer et de la liaison électrique sous-marine, EOHF (Eolien Offshore des Hautes Falaises) \
et RTE (Réseau du Transport de I'Electricité) mettent en place une concertation et une organisation i
préalable de leurs opérations maritimes.

Cette mesure de réduction intitulée « coordination du trafic maritime sur le chantier de construction
du parc éolien en mer et de la liaison électrique » est prévue a I'échelle du programme constitué par
le parc éolien en mer de Fécamp et son raccordement au réseau public de transport d’électricité.

6.3.5 Travaux a I'atterrage et impact sur le port de Fécamp

Une attention particuliére sera apportée au cable électrique alimentant le feu de la jetée sud du port
de Fécamp proche de la zone d’atterrage.

6.3.5.1 Solution en tranchée par le chenal (solution privilégiée)

e Trafic dans le chenal

L’emprise dans le chenal sera réduite autant que possible de maniére & maintenir pendant la plus
grande partie des travaux une passe navigable le long du brise-lame nord.

Les moyens maritimes utilisés pour les travaux devront pouvaoir se replier dans un délai réduit. Une
zone de repli dans I'emprise du port sera définie avec les autorités portuaires. ‘

6.3.5.2 Solution en forage dirigé par le musoir sud

e Trafic maritime au niveau du port

Les travaux auront un impact trés réduit sur le trafic maritime. Lors de la phase de déroulage des
cibles, I'accés au port devra toutefois étre interrompu.
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6.3.5.3 Mesure de réduction de Vimpact sur la navigation commerciale au niveau
du port de Fécamp

La technique retenue 2 I'atterrage, en particulier pour le tracé dans le chenal, permet, sauf opération
ponctuelle comme le tirage des cables ou la pose des fourreaux dans le chenal, de conserver une
continuité de fonctionnement du port de Fécamp pour la navigation dans le chenal de la plupart des
bateaux de péche et plaisanciers.

Les fermetures d’accés imposées par les travaux, en particulier pour la solution 1, devront étre
concertées avec le Département, autorité portuaire, en lien avec le concessionnaire du port et le
pilotage.

Concernant le passage des cargos, une coordination est mise en place avec la capitainerie et les
autorités portuaires pour la programmation des travaux affectant le chenal. Le cas échéant, la zone de
travail est repliée pour permettre le passage des bateaux de commerce.

6.4 Gestion du risque pyrotechnique (Unexploded Ordnances)

Le concessionnaire se conformera aux prescriptions du préfet maritime de J]a Manche et de la mer du
Nord.

Et notamment :

- une note décrivant la méthodologie de sécurisation liée a la présence d’'engins historiques sera
transmise 6 mois avant les travaux au préfet maritime.

6.5 Phase d’exploitation
6.5.1 Suivi de la bonne protection des cables

Suivi décrit dans la partie maintenance.

6.5.2 Définition des régles de navigation, usages particuliers, péche, circulation maritime a
proximité du cable

Le concessionnaire se conformera aux prescriptions du préfet maritime de la Manche et de la mer du
Nord.
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7.1 Etat de référence avant travaux

Cet article compléte Iarticle 3-1 de la convention. Le pétitionnaire établit un état de référence avant
démarrage des travaux, servant de base pour I'évaluation des effets du projet sur I'environnement.

Cet état de référence est transmis sous forme papier et informatique aux services de I'Etat en charge
de la police de I'eau et de la gestion du domaine public maritime.

Il comprend en sus des éléments de I'état initial transmis dans I'étude d’impact, les données précises
recueillies sur le terrain (bathymétrie et suivi des communautés benthiques) qui ont permis de I'établir.

| 7.2 Comité de suivi, comité scientifique et programme de suivi environnemental

Les modalités concernant le comité de sulvi, le comité scientifique et le I'établissement du programme
de suivi sont définies 3 l'arrété, éventuellement modifié, du 5 avril 2016 éventuellement modifié,
autorisant, au titre de I'article L214-3 du code de I'environnement, 'aménagement et I'exploitation
d’un parc éolien en mer au large de Fécamp, au bénéfice de la société Eoliennes Offshore des Hautes
L Falaises (EOHF). '

; 7.3 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation

Les tableaux ci-dessous rappellent lintégralité des mesures d’évitement, de réduction, de
compensation et d’accompagnement. Les mesures qul ne sont pas précisées dans le présent dossier
| de précisions techniques le sont dans I'Arrété de la préféte de Seine-Maritime du 5 avril 2016,
éventuellement modifié, autorisant, au titre de larticle L214-3 du code de I'environnement,
I'aménagement et I'exploitation de la liaison électrique sous-marine pour le raccordement au réseau

public de transport d'électricité du parc éolien en mer de Fécamp, au bénéfice de la société Réseau de
' Transport d’Electricité (RTE)

7.3.1 Mesure d’évitement

Impacts sur espéces et habitats

i protégés au titre des sites Natura 2000 Evitement du SIC « Littoral Cauchois »

7.3.2 Mesure de réduction

Impacts sur Pactivité de péche Protection des cables
Impacts sur la navigation commerciale Concertation des fermetures avec les acteurs portuaires
au niveau du port de Fécamp Coordination avec les acteurs portuaires du planning des travaux

Coordination du trafic maritime sur le chantier de construction du parc

Impacts sur le trafic itime - ;
P h ific maritim éolien en mer et de la liaison électrique
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7.4 Mesures de suivi environnementales

Les mesures de suivi sont définies par 'Arrété de la préfete de Seine-Maritime du 5 avril 2016,
éventuellement modifié, autorisant, au titre de larticle 1214-3 du code de I'environnement,
I'aménagement et I'exploitation de la liaison électrique sous-marine pour le raccordement au réseau
public de transport d’électricité du parc éolien en mer de Fécamp, au bénéfice de la société Réseau de
Transport d’Electricité (RTE)

7.4.1 Durée et périodicité des suivis

Conformément 3 l'arrété sus-visé, éventuellement modifié, du 5 avril 2016 au bénéfice de RTE, le
devenir du « suivi des communautés benthiques » au-deld des cing premiéres années d’exploitation
reléve du comité scientifique. {le pétitionnaire soumet les rapports de suivi a I'avis du comité
scientifique du parc éolien en mer de Fécamp qui se prononce sur I'existence ou non d'impact avéré
de l'installation, auquel cas il est prévu un suivi tous les 5 ans),

Les Parameétres, Protocole, Indicateurs de mise en ceuvre, Indicateurs de résultats des suivis
« Surveillance du tracé » et « Suivi des communautés benthiques » sont conservés dans le cadre de :

- I'étude préalahle au démantélement du parc, et du constat de remise en état du site aprés
démantalement (voir Travaux effectifs de démantélement et de remise en état)

Les Paramétres, Protocole, Indicateurs de mise en oceuvre, Indicateurs de résultats du suivi
« Surveillance du tracé » sont conservés dans le cadre de

- la surveillance du hon ensouillage des cibles (voir maintenance courante — surveillance du tracé)

7.4.2 Nature et structure des fonds marins

7.4.2.1 Surveillance du tracé

Ce suivi a pour objectif de contrdler la position des cédbles, leur protection et la configuration du fond
marin & leurs abords.

7.4.3 Habitats et biocénoses benthiques

7.4.3.1 Suivi des communautés benthiques

Il a pour objectif de suivre Iévolution des peuplements benthiques aprés la pose du cable de
raccordement et sa mise en fonctionnement.

Cette mesure de suivi est prévue & I'échelle du programme constitué par le parc éolien en mer de
Fécamp et son raccordement au réseau public de transport d’électricité, sa mise en ceuvre est
coordonnée avec le suivi bio-sédimentaire pour le parc éolien (MSul).
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8.1 Suivi en vue d’optimiser le démantélement du parc et de constater la remise
en état du site aprés démantélement

Cet article compléte et précise les modalités fixées par I'article 4-3 de la convention et de 'artice 15
de I'Arrété de la préfete de Seine-Maritime du 5 avril 2016 autorisant, au titre de I'article L214-3 du
code de environnement, 'aménagement et I'exploitation de la liaison électrique sous-marine pour le
raccordement au réseau public de transport d’électricité du parc éolien en mer de Fécamp, au bénéfice
de la société Réseau de Transport d'Electricité (RTE),

I’&tat initial transmis dans Pétude d’'impact est complété par la transmission des données précises
recueillies sur le terrain (bathymétrie et suivi des communautés benthiques) qui ont permis de ['établir.

Dans un objectif de comparaison des résultats, les Paramétres, Protocole, Indicateurs de mise en
ceuvre, Indicateurs de résultats sont issus des mesures de sulvi environnemental « surveillance du
tracé » et « suivi des communautés benthiques ».

8.1.1 Surveillance du tracé

Ce suivi a pour objectif :
Avant le démantélement éventuel ;

- de prendre toute décision le concernant

- d’optimiser les conditions de sa réalisation
Aprés la fin de 'exploitation

- de constater la remise en état du site

Il comprend :

Réalisation de campagnes géophysiques a 'aide de sonar latéral, de mesures bathymétriques multi-
faisceaux et toute autre technique appropriée permettant de vérifier la position des cébles, leur
protection et la configuration du fond marin a leurs abords.

Périodicité :

- Au titre de I'étude préalable au démantélement (cf convention)

- Au titre de la remise en état du site : (a lissue de la remise en état du domaine)

42

Plsziudetiaspon ditecuickd

Préfecture de la Seine-Maritime - DCPE - 76-2017-03-31-025 - oAnnexe 2 & la convention de concession d'utilisation du DPM entre |’ Etat et RTE

73




8.1.2 Suivi des communautés benthiques

Ce suivl a pour objectif :
Avant le démantélement éventuel :
- de prendre toute décision le concernant

- d’optimiser les conditions de sa réalisation

Aprés la fin de 'exploitation :

- de constater la remise en état du site

Il comprend :
Paramétres :

[ Bio-évaluation de la faune benthique par prélévements et comptages :
i L composition spécifique, abondance et biomasse, présence d'espéces exotiques ;
i - structure et caractérisation des peuplements ;
|
| - parameétres physiques : type de substrat, température, salinité, profondeur.
|
f Caractéristiques physico-chimiques des sédiments : granulométrie, teneur en
i matiére organique.
i Protocole | qjyi prend en compte les espéces non indigénes.
;
i Plan d’échantillonnage :
1[ - suivi de 3 stations situées respectivement au-dessus du cable, a 20 et a 100 métres.
t
j Périodicité :
: - Au titre de I'étude préalable au démantélement (cf convention) suivi 1 saison par
| an.
‘ - Au titre de la remise en état du site : (& I'issue de la remise en état du domaine)
‘ suivi 1 saison par an.
| indicateur d
‘ ndicateur de ) y :
\ ) Communication des dates de mission au service en charge de la gestion du domaine
i mise en ceuvre
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Rapports de suivi, comportant notamment :

. des tableaux indiquant, pour chaque station, sa position géographique de la station,
la sonde, la nature du fond (biotope), le nombre d'individus et I'écart-type pour
chacune des stations échantillonnées les indices de qualité écologique du
compartiment benthique ;

Indicateur de

chuiiher - une carte synthétique des principales unités bio-sédimentaires ;

- une typologie des habitats observés selon les référentiels en vigueur;

- la comparaison des indicateurs entre la zone impactée et la zone témoin.

Les différents indicateurs produits sont présentés sous forme de graphes

accompagnés de cartes.

8.2 Etude préalable au démantélement

Afin d’optimiser les conditions du démantélement, RTE réalisera une étude avant toute intervention
sur la liaison sous-marine.

Cette étude permettra notamment d’identifier les peuplements benthiques situés sur le linéaire de la
liaison de raccordement et d’intégrer les derniéres évolutions techniques au regard de la
réglementation en vigueur au jour du démantelement.

Au vu du résultat de ces investigations il appartiendra & I'autorité administrative décisionnaire de
définir la meilleure solution sur le devenir de la liaison sous-marine, aprés consultation du préfet
maritime qui s’est 2 ce jour prononcé pour le démantélement effectif de 'ensemble du parc alafinde
son exploitation.

Aprés le démantélement, RTE s'engage a mettre a disposition de I'administration un plan des éléments
des parties d’ouvrage laissées éventuellement en lieu et place. Ces informations seront transmises au
format cartographié informatique afin d’alimenter le cas échéant les bases de données du Service
hydrographique de la marine nationale (SHOM) et mettre & jour les cartes nautiques.

8.3 Séquencage du démantélement des installations

En cas de démantelement, la méthodologie d’enlévement des cables est assez proche de l'inverse de
celle appliquée pour lors de la pose. Ces travaux de démantélement impliquent les opérations
suivantes:

o Pouverture de la tranchée pour le désensouillage 3 l'aide de moyens équivalents a
I'ensouillage ;

e le retrait des protections externes si elles ont été installées lors de la pose des cébles ;

o larécupération du cable en I'enroulant ou en le débitant sur un navire ;
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\ e la revalorisation des matériaux (cuivre, acier...) suivant les procédés favorisant la réutilisation,

f la régénération, le recyclage et traitement des déchets résiduels dans les filiéres industrielles
adaptées.

1 L'ensemble de ces opérations qui inclut la gestion de la sécurité en mer sera réalisé suivant les
} meilleures conditions environnementales, techniques et économiques dans le respect de la
i réglementation en vigueur au jour du démanteélement
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